
Projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

L.p. Rodzaj działania kwota netto (zł) kwota brutto (zł) VAT (zł) Wydatki kwalifikowaneWydatki niekwalifikowane 2018 2019 2020 I kwartał 2018 II kwartał 2018 III kwartał 2018 IV kwartał 2018 I kwartał 2019 II kwartał 2019 III kwartał 2019 IV kwartał 2019 I kwartał 2020 II kwartał 2020 III kwartał 2020 IV kwartał 2020

I. Zakup aparatury i wyposażenia medycznego 276 890 059,52 299 041 264,27 22 151 204,75 299 041 264,27 0,00 91 900 000,00 159 403 423,70 47 737 840,57 0,00 0,00 6 400 000,01 85 499 999,99 1 371 131,71 1 969 854,00 20 226 873,99 135 835 564,00 3 675 631,29 5 277 400,03 38 784 809,25 0,00

1.1 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - ambulatoria przyszpitalne 4 491 574,09 4 850 900,02 359 325,93 4 850 900,02 0,00 0,00 0,00 4 850 900,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850 900,02 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - ambulatoria przyszpitalne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej - " "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim""
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - ambulatoria przyszpitalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - ambulatoria przyszpitalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - angiografia 2 217 887,03 2 395 317,99 177 430,96 2 395 317,99 0,00 0,00 2 395 317,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 395 317,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - angiografia 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -" "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim""
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - angiografia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - angiografia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - apteka szpitalna 3 799 351,85 4 103 300,00 303 948,15 4 103 300,00 0,00 0,00 4 103 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 103 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - apteka szpitalna
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Odbiór końcowy inwestycji budowlanej - "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 'Prokocim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - apteka szpitalna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - apteka szpitalna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - bank krwi, serologia 394 907,42 426 500,01 31 592,59 426 500,01 0,00 0,00 0,00 426 500,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 500,01 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - bank krwi, serologia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Odbiór końcowy inwestycji budowlanej - "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - bank krwi, serologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - bank krwi, serologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - blok operacyjny 75 368 366,68 81 397 836,01 6 029 469,33 81 397 836,01 0,00 3 000 000,01 78 397 836,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 78 397 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowań na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - blok operacyjny - przetarg nr I - 2018 rok - przetarg nr II - 

2019 rok

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.

Odbiór końcowy inwestycji budowlanej - "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim". Podpisanie przez Inwestora z Generalnym Wykonawcą protokołu odbioru końcowego 

inwestycji budowlanej nastąpi 30.05.2019 r. i po tym terminie rozpocznie się wyposażanie poszczególnych 

obszarów szpitala w sprzęt kupiony w ramach Projektu. Jednak dla kilku obszarów Generalny 

Wykonawca wyraził zgodę na dostawę i montaż sprzętu we wcześniejszych terminach. Dotyczy to między 

innymi części wyposażenia bloku operacyjnego.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. 
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - blok operacyjny - sprzęt zakupiony w I przetargu - rok 

2018 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Magazynowanie aparatury i wyposażenia medycznego - blok operacyjny - część sprzętu zakupiona w I 

przetargu - rok 2018 - okres magazynowania aparatury w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - blok operacyjny - sprzęt zakupiony w I i II przetargu - 

rok 2018 i 2019 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - blok operacyjny - sprzęt zakupiony w I i II przetargu z lat 

2018 i 2019 - montaż sprzętu w nowej siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - brachyterapia 12 711 348,15 13 728 256,00 1 016 907,85 13 728 256,00 0,00 0,00 13 728 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - brachyterapia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Odbiór końcowy inwestycji budowlanej - "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - brachyterapia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - brachyterapia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - centralna sterylizatornia 5 973 080,56 6 450 927,00 477 846,44 6 450 927,00 0,00 6 450 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 450 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowań na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - centralna sterylizatornia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.

Odbiór końcowy inwestycji budowlanej - "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim".  Podpisanie przez Inwestora z Generalnym Wykonawcą protokołu odbioru końcowego 

inwestycji budowlanej nastąpi 30.05.2019 r. i po tym terminie rozpocznie się wyposażanie poszczególnych 

obszarów szpitala w sprzęt kupiony w ramach Projektu. Jednak dla kilku obszarów Generalny 

Wykonawca wyraził zgodę na dostawę i montaż sprzętu we wcześniejszych terminach. Dotyczy to między 

innymi wyposażenia centralnej sterylizatronii.B1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu
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Projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

0. 
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - centralna sterylizatornia -  rok 2018 - dostawa do 

siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - centralna sterylizatornia - rok 2018 - montaż sprzętu w 

nowej siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - diagnostyka obrazowa 13 433 200,00 14 507 856,00 1 074 656,00 14 507 856,00 0,00 3 400 000,00 11 107 856,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 107 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowań na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - diagnostyka obrazowa - przetarg nr I - 2018 rok - przetarg 

nr II - 2019 rok

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -"Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. 
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - diagnostyka obrazowa - sprzęt zakupiony w I przetargu - 

rok 2018 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Magazynowanie aparatury i wyposażenia medycznego - diagnostyka obrazowa - sprzęt zakupiony w I 

przetargu - rok 2018 - okres magazynowania aparatury w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - diagnostyka obrazowa - sprzęt zakupiony w II przetargu - 

rok 2019 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - diagnostyka obrazowa - sprzęt zakupiony w I i II 

przetargu z lat 2018 i 2019 - montaż sprzętu w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - elektrokardiologia 2 495 052,78 2 694 657,00 199 604,22 2 694 657,00 0,00 0,00 1 371 131,71 1 323 525,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371 131,71 0,00 0,00 0,00 1 323 525,29 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowań na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - elektrokardiologia - przetarg nr I - 2018 rok - przetarg nr II - 

2019 rok

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. 
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - elektrokardiologia - sprzęt zakupiony w I przetargu - rok 

2018 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Magazynowanie aparatury i wyposażenia medycznego - elektrokardiologia - sprzęt zakupiony w I 

przetargu - rok 2018 - okres magazynowania aparatury w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - elektrokardiologia - sprzęt zakupiony w II przetargu - rok 

2019 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - elektrokardiologia - sprzęt zakupiony w I i II przetargu z 

lat 2018 i 2019 - montaż sprzętu w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - hemodynamika 2 177 875,93 2 352 106,00 174 230,07 2 352 106,00 0,00 0,00 0,00 2 352 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352 106,00 0,00 0,00 0,00
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Projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - hemodynamika
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - hemodynamika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - hemodynamika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - hiperbaria 906 714,81 979 251,99 72 537,18 979 251,99 0,00 979 251,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979 251,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - hiperbaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.

Odbiór końcowy inwestycji budowlanej - "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim".  Podpisanie przez Inwestora z Generalnym Wykonawcą protokołu odbioru końcowego 

inwestycji budowlanej nastąpi 30.05.2019 r. i po tym terminie rozpocznie się wyposażanie poszczególnych 

obszarów szpitala w sprzęt kupiony w ramach Projektu. Jednak dla kilku obszarów Generalny 

Wykonawca wyraził zgodę na dostawę i montaż sprzętu we wcześniejszych terminach. Dotyczy to między 

innymi wyposażenia hiperbarii.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - hiperbaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - hiperbaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - izba przyjęć 30 555,56 33 000,00 2 444,44 33 000,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - izba przyjęć
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - izba przyjęć 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - izba przyjęć 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - laboratoria medyczne 3 934 267,59 4 249 009,00 314 741,41 4 249 009,00 0,00 0,00 4 249 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 249 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - laboratoria medyczne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - laboratoria medyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - laboratoria medyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - medycyna nuklearna 7 036 575,00 7 599 501,00 562 926,00 7 599 501,00 0,00 0,00 7 599 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 599 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - medycyna nuklearna
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - medycyna nuklearna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - medycyna nuklearna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15 Zakup aparatury i wypoażenia medycznego - oddziały łóżkowe 35 991 474,07 38 870 792,00 2 879 317,93 38 870 792,00 0,00 12 079 821,00 0,00 26 790 971,00 0,00 0,00 0,00 12 079 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 790 971,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowań na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - oddziały łóżkowe - przetarg nr I - 2018 rok - przetarg nr II - 

2020 rok

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. 
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - oddziały łóżkowe - sprzęt zakupiony w I przetargu - rok 

2018 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Magazynowanie aparatury i wyposażenia medycznego - oddziały łóżkowe - sprzęt zakupiony w I 

przetargu - rok 2018 - okres magazynowania aparatury w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - oddziały łóżkowe - sprzęt zakupiony w II przetargu - rok 

2020 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - oddziały łóżkowe - sprzęt zakupiony w I i II przetargu z lat 

2018 i 2020 - montaż sprzętu w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - oddział anestezjologii i intensywnej terapii 27 933 861,11 30 168 570,00 2 234 708,89 30 168 570,00 0,00 12 000 000,00 18 168 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 18 168 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowań na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - oddział anestezjologii i intensywnej terapii - przetarg nr I - 

2018 rok - przetarg nr II - 2019 rok

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. 
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - oddział anestezjologii i intensywnej terapii - sprzęt 

zakupiony w I przetargu - rok 2018 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Magazynowanie aparatury i wyposażenia medycznego - oddział anestezjologii i intensywnej terapii - sprzęt 

zakupiony w I przetargu - rok 2018 - okres magazynowania aparatury w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - oddział anestezjologii i intensywnej terapii - sprzęt 

zakupiony w II przetargu - rok 2019 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - oddział anestezjologii i intensywnej terapii - sprzęt 

zakupiony w I i II przetargu z lat 2018 i 2019 - montaż sprzętu w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.17 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - pracownie endoskopii 9 810 867,59 10 595 737,00 784 869,41 10 595 737,00 0,00 0,00 10 595 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 595 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - pracownie endoskopii
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - pracownie endoskopii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - pracownie endoskopii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - rehabilitacja 795 203,70 858 820,00 63 616,30 858 820,00 0,00 0,00 0,00 858 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 820,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - rehabilitacja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - rehabilitacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - rehabilitacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - stacja dializ 1 849 832,40 1 997 818,99 147 986,59 1 997 818,99 0,00 1 990 000,00 0,00 7 818,99 0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 818,99 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowań na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - stacja dializ - przetarg nr I - 2018 rok - przetarg nr II - 2020 

rok

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. 
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - stacja dializ - sprzęt zakupiony w I przetargu - rok 2018 - 

dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Magazynowanie aparatury i wyposażenia medycznego - stacja dializ - sprzęt zakupiony w I przetargu - rok 

2018 - okres magazynowania aparatury w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - stacja dializ - sprzęt zakupiony w II przetargu - rok 2020 - 

dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - stacja dializ - sprzęt zakupiony w I i II przetargu z lat 2018 

i 2020 - montaż sprzętu w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - szpitalny oddział ratunkowy 5 293 569,44 5 717 055,00 423 485,56 5 717 055,00 0,00 0,00 5 717 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 717 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - szpitalny oddział ratunkowy
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - szpitalny oddział ratunkowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - szpitalny oddział ratunkowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.21 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - teleradioterapia 49 972 087,04 53 969 854,00 3 997 766,96 53 969 854,00 0,00 52 000 000,00 1 969 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000 000,00 0,00 1 969 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowań na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - teleradioterapia - przetarg na całość- 2018 rok 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. 
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - teleradioterapia - część sprzętu planowanego do dostawy 

w 2018 roku - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Magazynowanie aparatury i wyposażenia medycznego - teleradioterapia - sprzęt zakupiony w roku 2018 - 

okres magazynowania aparatury w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - teleradioterapia - sprzęt planowany do dostawy w roku 

2019 - dostawa do siedziby Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - teleradioterapia - sprzęt zakupiony z lat 2018 i 2019 - 

montaż sprzętu w siedzibie Szpitala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22 Zakup aparatury i wyposażenia medycznego - zakład patomorfologii z prosektorium 10 272 406,72 11 094 199,26 821 792,54 11 094 199,26 0,00 0,00 0,00 11 094 199,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 094 199,26 0,00

0.
Przygotowannie, ogłoszenie, rozstrzygnięcie (w tym podpisanie umowy z Wykonawcą) postępowania na 

zakup aparatury i wyposażenia medycznego - zakład patomorfologii z prosektorium
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.
Odbiór końcowy inwestycji budowlanej -  "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - 

Prokocim"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego - zakład patomorfologii z prosektorium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0. Montaż aparatury i wyposażenia medycznego - zakład patomorfologii z prosektorium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Koszty pośrednie projektu 1 495 206,73 1 495 206,73 0,00 1 495 206,73 0,00 829 983,00 332 611,73 332 612,00 0,00 0,00 414 991,50 414 991,50 83 152,93 83 152,93 83 152,93 83 152,93 83 153,00 83 153,00 83 153,00 83 153,00

2.1

Koszty pośrednie projektu obejmujące koszty przygotowania zakresu rzeczowego, koszty przygotowania 

dokumentacji, koszty wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za koordynację realizacji projektu, osób 

odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, osób obsługi 

finansowo-księgowej, osób wykonujących pozostałe czynności administracyjne (m.in. ewidencja, obsługa 

prawna, obsługa kadrowa), koszty: zarządu, opłat, delegacji, analiz, informacji i promocji

1 495 206,73 1 495 206,73 0,00 1 495 206,73 0,00 829 983,00 332 611,73 332 612,00 0,00 0,00 414 991,50 414 991,50 83 152,93 83 152,93 83 152,93 83 152,93 83 153,00 83 153,00 83 153,00 83 153,00

III
RAZEM

278 385 266,25 300 536 471,00 22 151 204,75 300 536 471,00 0,00 92 729 983,00 159 736 035,43 48 070 452,57 0,00 0,00 6 814 991,51 85 914 991,49 1 454 284,64 2 053 006,93 20 310 026,92 135 918 716,93 3 758 784,29 5 360 553,03 38 867 962,25 83 153,00

Wartość całkowita projektu brutto 300 536 471,00 zł

Wydatki kwalifikowane projektu 300 536 471,00 zł

Dofinansowanie projektu (85% wydatków kwalifikowanych) 255 456 000,31 zł

Środki własne kwalifikowalne 45 080 470,69 zł
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