



**SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE**

**Sprawozdanie z wykonania PLANU DZIAŁALNOŚCI  
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  
za rok 2019**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019.**

Lp.	Cel	Najważniejsze planowane/zrealizowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu:				
			nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6		
1.	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wyspecjalizowanych	Realizacja projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w trybie pozakonkursowym, stanowiący wkład własny programu wieloletniego Rady Ministrów pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”.	Nakłady (w zł) na zakup wyposażenia nowej siedziby w sprzęt medyczny	154.440.077,11	87.091.503,54		
			Termin odbioru nieruchomości nowej siedziby Szpitala	31.05.2019	30.05.2019		
			Termin uruchomienia działalności medycznej w nowej siedzibie Szpitala	11-12.2019 / 01.2020	11.11.2019		
				Realizacja projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Nakłady (w zł) na zakup sprzętu i licencji oprogramowania	8.037.300,30	10.152.425,48
				Planowana w 2019 r. realizacja projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przeniesiona została na przyszły rok do zrealizowania przez Lidera Projektu	Nakłady (w zł) na zakup sprzętu	2.266.177,67	0,00
				Realizacja programu wieloletniego Rady Ministrów na lata 2016-2024 pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” w zakresie modernizacji i tworzenia nowej infrastruktury ukierunkowanej na zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb leczenia onkologicznego	Nakłady (w zł) na zakup sprzętu	6.372.858,64	6.518.119,37
				Realizacja i koordynacja programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”	Nakłady (w zł) na zakup sprzętu	141.500,00	585.500,88
2.	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu bezpieczeństwa pacjentów i pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej	Termin uzyskania decyzji o uznaniu Szpitala za operatora usługi kluczowej	31.03.2019	18.06.2019		
		Doskonalenie systemu opieki zdrowotnej oraz zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze jakości, środowiska i BHP	Realizacja standardów akredytacyjnych, celów jakościowych oraz celów (ZSZ) z uwzględnieniem procesów zidentyfikowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie	Zgodnie z założeniami opisanymi w programie poprawy jakości na rok 2019 i celach ZSZ na rok 2019	Stopień spełnienia celów określony został w Raporcie z przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania za rok 2019		



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019.

Lp.	Cel	Najważniejsze planowane/zrealizowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu:		
			nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
1	2	3	4	5	6
2.	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu bezpieczeństwa pacjentów i pracowników	Uzyskanie zaufania jednostki certyfikującej, że Szpital nadal spełnia wymagania pomiędzy auditami dla ponownej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze jakości, środowiska i BHP	Liczba auditów nadzoru przeprowadzonych w Szpitalu w okresie ważności certyfikacji	3	3
3.	Kształtowanie racjonalnej gospodarki finansowej	Doskonalenie skuteczności planowania finansowego poprzez kwartalną kontrolę planu finansowego w zakresie realizacji przychodów i kosztów oraz analizę i ocenę przyczyn odchyleń przychodów i kosztów	Liczba analiz dotyczących wykonania planu finansowego	4	4
		Wdrożenie działań naprawczych pozwalających na odzyskanie trwałej rentowności	Realizacja działań naprawczych zgodnie z harmonogramem określonym w Programie naprawczym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na lata 2018-2020	Zgodnie z założeniami opisanymi w Programie naprawczym na lata 2018-2020	Stopień realizacji działań naprawczych określony został w Sprawozdaniu z realizacji programu naprawczego za rok 2019

DYREKTOR  
Szpitala Uniwersyteckiego  
w Krakowie

*mgr Marcin Jedrychowski*

(akceptacja Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)