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Kraków, dnia 05.08.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.34.2019.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy postępowania: Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na stołówkę oraz kawiarnie wraz z zapleczem i sanitariatami, zlokalizowanymi w budynku H, na poziomie +0, w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji

Pytanie 1:

W związku z krótkim czasem przewidzianym na weryfikację załączonej Dokumentacji technicznej oraz konieczności sprawdzenia ilości prac przewidzianych przedmiarami robót, prosimy o wydłużenie terminu na złożenie Oferty o 14 dni przekraczającego obecny termin złożenia Ofert tj. do 21.08.2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania oferty zgodnie z informacją opublikowaną w dniu 02.08.2019 r.
Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmiany w treści Umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w zakresie niżej wymienionym:

2.1.: Prosimy o wykreślenie klauzuli 4, pkt. 4.
Odpowiedź:

§ 4 ust.4 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Zgodnie z opinią dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy PZP uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. zamawiający w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane ma obowiązek dokonania oceny, czy określone czynności w zakresie realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Po ustaleniu przez zamawiającego, które czynności w ramach realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jest on zobligowany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP reguluje minimalne wymogi SIWZ w zakresie, co najmniej określenia przez zamawiającego sposobu udokumentowania zatrudnienia przez wykonawców i uprawnienia kontrolne. W świetle art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP możliwe jest dokumentowanie zatrudnienia pracowników poprzez przedkładanie kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego. 

Pytanie 2.2.: 
Prosimy o wykreślenie klauzuli 5, pkt. 1, w szczególności fragmentu ,,zatrudnionych na umowę o pracę, wraz z kserokopią umów o pracę”.
Odpowiedź:

§ 5 ust.1 wzoru umowy pozostaje bez zmian – wyjaśnienie w odpowiedzi  dotyczącej § 4 ust.4.
Pytanie 2.3.: 
Prosimy o wykreślenie punktu 3 w klauzuli 5.
Odpowiedź:

§ 5 ust.3 wzoru umowy pozostaje bez zmian - wyjaśnienie w odpowiedzi  dotyczącej § 4 ust.4.
Pytanie 2.4.: 
Prosimy o zmianę w klauzuli 7, pkt.8 fragmentu zdania na ,,po pisemnym wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni”.
Odpowiedź:

Tak.
§ 7 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub niewłaściwego wykonywania prac objętych niniejszą umową przez Wykonawcę Szpital Uniwersytecki może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia, po uprzednim  pisemnym wyznaczeniu terminu dodatkowego na usunięcie tych naruszeń, nie krótszego niż 14 dni  i naliczyć kary umowne na zasadach określonych w § 24 umowy.”.
Pytanie 2.5.: 
Prosimy o wykreślenie punktu 6 w klauzuli 7.
Odpowiedź:

§ 7 ust. 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 2.6.: 
Prosimy o zmianę ilości dni koniecznych na powiadomienie Zamawiającego, określonych w klauzuli 8, pkt. 2 na odpowiednio cztery i dwa dni robocze.
Odpowiedź:

Tak.
§ 8 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku powstania okoliczności mających wpływ na konieczność zmiany Harmonogramu rzeczowo finansowego, o którym mowa w ust.1 niniejszego §, Wykonawca w ciągu 4 dni roboczych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zobowiązany jest do jego aktualizacji i uzyskania pisemnej akceptacji Szpitala Uniwersyteckiego. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o okolicznościach, o których mowa wyżej w terminie 2 dni roboczych od momentu ich powstania.”.
Pytanie 2.7.: 
Prosimy o zmianę terminu przewidzianego na złożenie kosztorysów szczegółowych, określonego w klauzuli 13, pkt. 4 na 14 dni roboczych.
Odpowiedź:

Tak.
§ 13 ust.4 przyjmuje następujące brzmienie:

„Kosztorysy w wersji szczegółowej złożone w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy będą podstawa do rozliczania robót dodatkowych o których mowa w § 27, oraz do rozliczenia robót zamiennych a także zaniechanych. Kosztorysy te będą także wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc sytuacji określonej w § 7 ust.8 i §29 umowy.

W związku z powyższym § 4 ust.1 pkt.3 przyjmuje następujące brzmienie:

„Dostarczenie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. Niezłożenie kosztorysu w wyznaczonym terminie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej na zasadach i zgodnie  § 24 ust.7 umowy.”

Pytanie 2.8.: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w klauzuli 14, pkt. 1 w zakresie rozliczenia przedmiotu Umowy na częściowe fakturowanie pod koniec każdego miesiąca, na podstawie protokołu zaawansowania prac zaakceptowanego przez Zmawiającego?

Odpowiedź:

§ 14 ust.1 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 2.9.: 
W klauzuli 15, pkt. 1 prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty złożenia faktury.
Odpowiedź:

§ 15 ust.1 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 2.10.: 
Prosimy o wykreślenie całego punktu 4 w klauzuli 16.
Odpowiedź:

§ 16 ust.4 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 2.11.: 
Prosimy o zmianę kary umownej określonej w klauzuli 24, pkt. 9 na 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Odpowiedź:

§ 24 ust.9 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 2.12.: 
Prosimy o wprowadzenie limitu kar ze wszystkich tytułów w wysokości 15% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź:

Zapisy § 24 wzory umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 2.13.: 
W klauzuli 27, pkt 4 prosimy dopisać: ,,z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają ceny określone w kosztorysie szczegółowym”.
Odpowiedź:

§ 27 ust.4 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2.14.: 
W klauzuli 28, pkt. 8c) prosimy zmienić fragment zdania na ,,w przypadku niesunięcia wad w wyznaczonym terminie Szpital Uniwersytecki, po uprzednim wezwaniu do usunięcia, może dokonać (…)”.
Odpowiedź:

§ 28 ust.8 pkt. c wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 2.15.: 
W klauzuli 4, pkt. 13 prosimy o sprecyzowanie, jakie dodatkowe próby i badania miałby wykonać Wykonawca. Prosimy również o wykreślenie fragmentu ,,jakich zażąda (…) Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków”, gdyż obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Odpowiedź:

Zmiana §4 ust.1 pkt.13 w zakresie wykreślenia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Zabytków  została uwzględniona w modyfikacji ogłoszonej w dniu 29.07.2019r. Dodatkowe próby i kontrole jakich może zażądać Szpital Uniwersytecki dotyczą sytuacji nadzwyczajnych, których nie można przewidzieć np. w trakcie wykonywania instalacji w obszarze objętym zamówieniem uszkodzona zostanie instalacja już wykonana co spowoduje konieczność po jej naprawie wykonania dodatkowej próby szczelności lub np. po wykonaniu wpięcia nowo wykonanych instalacji do istniejących konieczna będzie przeprowadzenie próby całej instalacji celem utrzymania gwarancji.  
Pytanie 2.16.: 
Prosimy o sprecyzowanie, czy środki uzyskane ze sprzedaży złomu metalowego, który wykonawca ma wywieźć na podstawie klauzuli 9, będą stanowić przychód Wykonawcy, czy mają zostać przekazane Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Środki uzyskane ze sprzedaży złomu są przekazywane Zamawiającemu. Procedura postępowania z wytworzonym złomem metalowym określona została w § 9 ust.9 i 10 wzoru umowy. Szpital uniwersytecki wyjaśnia, że wskazany w § 9 ust.9 pracownik wystawia dokument WZ do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego. Na podstawie WZ podbitego przez punkt skupu wystawiana jest karta przekazania odpadów.  Punkt skupu rozlicza należność bezpośrednio z Zamawiającym. 
Pytanie 2.17.: 
Prosimy o zmianę fragmentu klauzuli 21, pkt. 9 na ,,przedmiot nie osiągnął gotowości z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót z powodu wystąpienia wad istotnych lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób wymaganych przepisami prawa”.
Odpowiedź:

§ 21 ust.9 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 3:

Zgodnie z zapisami Umowy, odbiór końcowy określony jest jako ,,bezusterkowy”. Prosimy o zmianę zapisów Umownych na zapisy dopuszczające wystąpienie w trakcie odbioru robót wad nieistotnych, przy czym wada nieistotna rozumiana jest jako wada tego rodzaju, że nie uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót lub nie wyłącza ich normalnego wykorzystania zgodnie z celem Umowy. 

Jednocześnie prosimy o wykreślenie we wszystkich klauzulach zawierających fragment ,,bezusterkowy odbiór końcowy” słowa ,,bezusterkowy”.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy w opisanym wyżej zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 4:

Prosimy o wykreślenie z pkt. 11 Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) obowiązku podawania nazw (firm) podwykonawców, którym Wykonawca będzie chciał powierzyć części zamówienia.
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 11 Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom 
i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców* **:

Część zamówienia: ..................................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ........................................................................................................................... **
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

**Wykonawca poda nazwy (firm) podwykonawcy o ile będą już znane
Pytanie 5:
Ze względy na uzyskanie w niewystarczającym czasie informacji o przetargu, działając  w imieniu firmy (…)*, proszę o wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej oraz przesunięcie składania ofert z dnia 07.08.2019 r. na 12.08.2019 r. (poniedziałek).
Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania oferty oraz ustalił dodatkowy termin wizji lokalnej zgodnie z informacją opublikowaną w dniu 02.08.2019 r.

W załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
* źródło zapytania zostało usunięte zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
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